

# Consistência entre spec, plano e tarefas

Projeto Backlog da Tesouraria · 07/10/2026 · MVP atual e preparação do MVP 2

**Conclusão.** As quatro ressalvas da revisão anterior foram resolvidas nos documentos. As 38 tarefas estão ligadas às áreas do plano, todas as dependências apontam para tarefas anteriores e o plano está coerente com o escopo explicitado pela especificação. Esta é uma verificação documental, sem execução da API.

|                                     |                                  |                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>38/38</b><br>tarefas rastreáveis | <b>0</b><br>dependências futuras | <b>4/4</b><br>ressalvas corrigidas |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

## 1. Cobertura do plano pelas tarefas

| Área do plan.md           | Tarefas     | Resultado da conferência                                                     |
|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Estrutura, build e Docker | T-01 a T-05 | Projetos, dependências, imagens, Compose e PostgreSQL em tmpfs.              |
| Domínio e persistência    | T-06 a T-10 | Entidades, matriz de estados, abstrações, migrations e repositórios.         |
| Identidade e usuários     | T-11 a T-17 | Hash/JWT antes do bootstrap; gestor inicial, sessões e cadastro por gestor.  |
| Tarefas e anexos          | T-18 a T-28 | Criação, leitura por perfil, transições, histórico, notas, arquivos e rotas. |
| Referência e testes       | T-29 a T-35 | OpenAPI/Scalar, unitários e integração com PostgreSQL real.                  |
| MVP 2 e entrega           | T-36 a T-38 | Configuração persistente, documentação de operação e revisão final.          |

## 2. Plano em relação à especificação

| Requisito                              | Status   | Evidência                                                            |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Cadastro, gestor inicial, JWT e logout | Alinhado | Bootstrap, sessão por jti e cadastro exclusivo por gestor.           |
| Visibilidade por perfil                | Alinhado | Filtros por identidade; gestor lê todas as tarefas e anexos.         |
| Fluxo, histórico e concorrência        | Alinhado | Matriz de transições, passagens, UTC, transação e versão esperada.   |
| Observações e arquivos por etapa       | Alinhado | Destino de cada material definido por ação de transição.             |
| Escopo Web API do MVP                  | Alinhado | Spec explicita API/Scalar; cliente web operacional fica fora do MVP. |
| PostgreSQL volátil e MVP 2             | Alinhado | Tmpfs agora; configuração persistente preparada para MVP 2.          |

## Correções e verificação

**R1 · Interface operacional.** A spec agora declara que o MVP entrega apenas Web API e Scalar. Requisição de criação, listagem, detalhe e ações disponíveis são contratos da API para um cliente futuro; o cliente web foi colocado fora de escopo. Spec: Usuários, Requisitos funcionais e Fora de escopo; plan: Contexto.

**R2 · Ordem do gestor inicial.** T-11 passou a implementar hash/JWT/sessões; T-12 aplica migrations e cria o gestor inicial, dependendo de T-11. T-13, T-15 e T-33 tiveram suas dependências ajustadas. A checagem automática encontrou 38 IDs únicos e nenhuma dependência para frente. Tasks: T-11 a T-15 e T-33.

**R3 · Destino de notas e anexos.** Criação grava em backlog; start grava na nova etapa de desenvolvimento; send-to-review grava no desenvolvimento que se encerra; review grava na homologação que se encerra; finish grava no estado terminal. A spec, o plano, os contratos e as tarefas exigem vínculo atômico e teste da passagem correta. Spec: Registro de cada status; plan: Modelo de dados e Contratos; tasks: T-18, T-20 a T-23 e T-35.

**R4 · Reinício do PostgreSQL volátil.** Após o banco em tmpfs perder os dados, o procedimento do MVP é aguardar o PostgreSQL ficar saudável e reiniciar a API. A inicialização reaplica migrations e recria somente o gestor inicial; antes da recuperação, operações não podem gravar parcialmente. O teste de integração e o README passam a cobrir esse procedimento. Spec: Casos de borda; plan: Persistência; tasks: T-33 e T-37.

### Verificações executadas

- Leitura e comparação das regras, contratos, modelo de dados e 38 tarefas nos documentos locais.
- Conferência automática de 38 IDs únicos e de dependências sempre anteriores à tarefa dependente.
- `git diff --check` sem erros de whitespace.
- PDF gerado na raiz, com estrutura de duas páginas e revisão visual do layout de origem.

### Limite do parecer

O relatório confirma coerência dos documentos após as correções. Ainda não há implementação da API nem execução dos testes planejados; por isso, os critérios de aceite do produto permanecem para a fase de desenvolvimento.

Documentos auditados: `specs/spec.md`, `specs/plan.md`, `specs/tasks.md` e `specs/constitution.md`. Revisão de 07/10/2026.